

СПбГУ

ПРОТОКОЛ

совещания директора Медицинского института СПбГУ с генеральным директором
«Эксперт Проект Строй»

от 6 декабря 2024 г.

№ 43/12-02-46

Председательствующий – А. М. Сарана, директор Медицинского института СПбГУ

Секретарь – Д. Д. Абрамова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления

Присутствовали:

И. о. главного инженера	А. О. Алкаев
Профессор, заведующий Кафедры анатомии СПбГУ	И. В. Гайворонский
Заместитель главного механика Отдела главного механика №1	А. А. Лакко
Первый заместитель директора Медицинского института	И. Е. Мишина
Начальник Ремонтно-эксплуатационного отдела №5, Главное управление по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ, Ректорат	И. Н. Огрин
Инженер Эксплуатационно-технического отдел №1, Главное управление по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ, Ректорат	А.С. Росляков
Заместитель начальника Ремонтно-эксплуатационного отдела №5, Главное управление по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ, Ректорат	А. В. Руденко
Генеральный директор «Эксперт Проект Строй»	Ш.Ф. Спиненко

Повестка дня:

1. О строительстве здания под размещение Медицинского института по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А

1. О строительстве здания под размещение Медицинского института по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А

А. М. Сарана

На совещании обсуждался вопрос о строительстве здания под размещение Медицинского института СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А. В связи с подписанием Контракта от 29.11.2024 №489/24/ОАЭ/44/МП на выполнение работ по проектированию капитального ремонта обсуждался вопрос о формировании

комиссии по контролю за выполнением работ по контракту. Генеральный директор «Эксперт Проект Строй» Ш. Ф. Спиненко запросил контакты по ресурсным организациям, старые документы по объектам. Участники обсуждали мощность имеющейся электросети 45 КВТ, что возможно недостаточно и потребуется дополнительная мощность. И. о. главного инженера А. О. Алкаев проговорил о необходимости составления календарного плана-графика выполнения.

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий



А. М. Сарана

Секретарь



Д. Д. Абрамова